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促進民間參與公共建設案件列管及考核作業要點第三點、第五點

修正對照表 
修正規定 現行規定 說明 

三、(提報時點) 

機關應於下列期限內，於主

管機關建置之促參資訊系

統登載案件基本資訊，經主

管機關審核同意後，納入基

本資訊蒐集及統計： 

(一)未簽約案件： 

1、 政府規劃辦理案件：

依促參法第六條之一

辦理可行性評估結果

為可行後，且經機關

書面核准以民間參與

方式辦理之日起十四

日內。 

2、 民間自行規劃申請參

與公共建設案件：依

民間自行規劃申請參

與公共建設作業辦法

規定，經機關政策需

求評估結果符合者，

於核定之日起七日

內。  

3、 依其他法令辦理案件

：經機關書面核准依

該法令辦理或完成法

定報核程序之日起十

四日內。 

(二)已簽約案件： 

1、於簽訂契約（含營運

期滿優先定約）之日

起三個月內檢具案件

之契約書、投資執行

計畫書及民間投資金

額試算表等資料函送

主管機關辦理民間投

三、(提報時點) 

機關應於下列期限內，於主

管機關建置之促參資訊系

統登載案件基本資訊，經主

管機關審核同意後，納入基

本資訊蒐集及統計： 

(一)未簽約案件： 

1、 政府規劃辦理案件：

經機關書面核准以民

間參與方式辦理之日

起十四日內。 

2、 民間自行規劃申請參

與公共建設案件：依

民間自行規劃申請參

與公共建設作業辦法

規定，經機關政策需

求評估結果符合者，

於核定之日起七日

內。  

3、 依其他法令辦理案件

，經機關書面核准依

該法令辦理或完成法

定報核程序之日起十

四日內。 

(二)已簽約案件： 

1、於簽訂契約（含營運

期滿優先定約）之日

起三個月內檢具案件

之契約書、投資執行

計畫書及民間投資金

額試算表(詳附表)等

資料函送主管機關辦

理民間投資金額認定

。未能於期限內提送

者，機關應備具緣由

一、 為配合實務運作，修正第

一款第一目政府規劃辦

理案件提報資料時點，以

資明確。 

二、 第二款第一目規定之民

間投資金額試算表，為依

擴大鼓勵地方政府辦理

促進民間參與公共建設

案件獎勵作業要點第五

點核算獎勵金之依據，為

增加作業彈性及效率，爰

刪除「（詳附表）」文字，

另增訂第二項，明定該表

格式，由主管機關另定

之。 
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資金額認定。未能於

期限內提送者，機關

應備具緣由並提出預

計時程函報主管機關

備查。 

2、於接獲主管機關函知

完成民間投資金額認

定之日起七日內登

載。 

前項第二款第一目之民間

投資金額試算表格式，由主

管機關另定之。 

並提出預計時程函報

主管機關備查。 

2、於接獲主管機關函知

完成民間投資金額認

定之日起七日內登

載。 

五、(資訊之修正) 

促參資訊系統已登載案件

資訊之修正程序如下： 

(一)預計辦理期程修正： 

1、未簽約案件：由機關

每年四月及十月定期

檢討，於促參資訊系

統修正並敘明原因。 

2、已簽約案件：由機關

檢討後，於促參資訊

系統修正並敘明原

因。 

(二)基本資訊修正： 

1、未簽約案件： 

   於選出最優申請人時

，由機關依其投資計

畫書修正預計民間投

資金額，並將有關財

務規劃內容以電子郵

件或傳真方式傳送主

管機關。 

2、已簽約案件： 

(1)民間機構擴大投資且

完成投資契約變更

者，於契約變更日起

七日內，由機關將契

五、(資訊之修正) 

促參資訊系統已登載案件

資訊之修正程序如下： 

(一)預計辦理期程修正：

1、未簽約案件：由機關

每年四月及十月定期

檢討，於促參資訊系

統中修正並敘明原因

，經主管機關確認後

修正。 

2、已簽約案件：由機關

於促參資訊系統中修

正並敘明原因，經主

管機關確認後修正。

(二)基本資訊修正： 

1、未簽約案件： 

(1)公告招商文件訂有最

低民間投資金額，且

與列管登載之「預計

簽約金額」不一致者

，依該招商文件之金

額逕至促參資訊系統

修正。 

(2)於選出最優申請人時

，由機關依其投資計

畫書修正預計簽約金

一、 第一款預計辦理期程修

正，係主辦機關依個案實

際辦理進度於促參資訊

系統修正，為簡化作業程

序，刪除「經主管機關確

認後修正」文字，並酌修

文字。 

二、 現行規定第二款第一目

（1），考量同目（2）於

選出最優申請人階段機

關提報之金額與簽約後

金額較為相近，較具蒐集

效益，且目前尚無機關依

本目（1）規定辦理修正，

爰予刪除。 

三、 現行規定第二款第一目

（2），以業界實務而言，

民間業者就一開發案投

入之土地取得成本、土地

改良成本、興建成本、購

置或租賃機器設備、租金

及權利金等，均屬民間投

資金額。為利與外界溝通

對話，避免混淆與產生認

知差異，並簡化認定作

業，促參案簽約量化成效
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約書（含原契約書及

變更契約書）、契約變

更相關資料及民間投

資金額試算表函送主

管機關辦理民間投資

金額認定，該金額計

入當年度新增民間投

資金額統計，並由機

關登載於促參資訊系

統。 

(2)依第七點規定停止進

度填報者，倘契約變

更涉基本資訊修正，

且非屬擴大投資情形

，機關應將相關修正

資料函送主管機關，

由主管機關登載於促

參資訊系統。 

3、前二目情形以外之修

正，由機關於促參資

訊系統中修正並敘明

原因，經主管機關確

認後修正。 

 

額，並將有關財務規

劃內容以電子郵件或

傳真方式傳送主管機

關。 

2、已簽約案件： 

(1)民間機構擴大投資且

完成投資契約修約者

，於修約日起七日內

，由機關將擴大投資

部分之相關財務資料

函送主管機關計入當

年度新增簽約金額統

計，並登載於促參資

訊系統。 

(2)依第七點規定停止進

度填報者，倘契約變

更涉基本資訊修正，

且非屬擴大投資情形

，機關應將相關修正

資料函送主管機關，

由主管機關登載於促

參資訊系統。 

3、前二目情形以外之修

正，由機關於促參資

訊系統中修正並敘明

原因，經主管機關確

認後修正。 

或獎勵金計算依據，宜統

稱為民間投資金額，其項

目及內容並宜與外界認

知一致，即包括土地取得

成本、土地改良成本、興

建成本、購置或租賃機器

設備、租金及權利金等。

爰將「簽約金額」修為「民

間投資金額」，並移列第

一目。 

四、 第二款第二目（1）增訂

機關須提送供民間投資

金額認定之相關資料，以

利執行。 

 


